


# Projectmanagement Verbouwing filiaal Coop supermarkt



Opdrachtgever	DRM Vastgoedmanagement
Project	Verbouwing filiaal Coop supermarkt, Nijmegen
Activiteit	ProjectManagement
Doorlooptijd	10 dagen
Partners	DRM Vastgoedmanagement
Status	Gerealiseerd in 2016



In opdracht van DRM Vastgoedmanagement verzorgden wij het projectmanagement rondom de verbouwing van een Coop-filiaal in Passage Molenpoort in Nijmegen. Dit filiaal voldeed niet meer aan de huidige wensen en eisen die Coop stelt aan een filiaal. In zeer korte tijd moest dit filiaal met een oppervlakte van 1.400 m<sup>2</sup> worden geüpgrade, waardoor het weer klaar zou zijn voor de toekomst.



## Tijdgebonden

Tijd was een belangrijke factor bij dit project vanwege de omzet die de supermarkt misliep in de tijd dat deze gesloten was. Om de uitvoering zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, is het hele proces nauwkeurig voorbereid. Zaken die onder de verantwoording van Treetops vielen, waren het verzorgen van werkschrijvingen, het maken van de begroting, het doen van een aanbesteding bij een drietal aannemers, het beleggen van bouwvergaderingen, het spiegelen van offertes en het adviseren over de opdrachtverstrekking. Doordat de voorbereiding zo nauwkeurig was opgezet, duurde de uitvoering slechts tien dagen.

## Resultaat

Na de verbouwing beschikt supermarkt Coop in Passage Molenpoort over een volledige nieuwe uitstraling met voorzieningen als zelf-checkouts, een oplaadpunt voor OV-chipkaarten en een geldautomaat.



Contactpersoon

Fred Rommens

0497 55 15 08

[fred@treetops.nl](mailto:fred@treetops.nl)